資料③

次年度スケジュール（案）

次年度は、住民からの意見を汲み取り、生活交通ネットワーク計画を作成する。本格運行開始時期は平成27年度を想定するものである。

区分、項目、関係主体		平成26年									平成27年		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
地域での検討	各字の各種団体との意見交換会・説明会 高齢者や障がい者関係機関との意見交換会	←→	←→	←→	←→	←→							
運行に向けての検討・調整	輸送対象者別運行方法・路線・運行計画の詳細な検討	←→	←→	←→	←→	←→							
	通学バスとの調整	←→	←→	←→	←→	←→							
	交通事業者との調整	←→	←→	←→	←→	←→							
生活交通ネットワーク計画の作成 （生活支援交通の運行計画の作成）		←→	←→	←→									
実証運行の実施※							←→	←→	←→				
平成27年度本格運行に向けての検討										←→	←→	←→	←→
協議会の開催		生活交通ネットワーク計画の作成 ○				○	住民意見のとりまとめ			平成27年度に向けて		○	

※実証運行は、総務省の過疎集落等自立再生対策事業若しくは、国土交通省の地域公共交通確保維持改善事業の補助が得られた場合に実施する。