

■H25年度のスケジュール

	平成25年						平成26年			
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
計画準備	業務計画書作成									
公共交通実態調査	①地域の概況調査 ②地域交通の運行状況 ③その他移動支援に係る取り組みの状況等									
住民及び公共交通利用者ニーズの把握	①住民アンケートの分析									
	②利用者アンケート調査		準備			実施	集計・分析			
公共交通に係る課題整理										
公共交通運行モデルの検討	①運行モデル計画の作成									
	②実験運行の実施					準備	運行			
	③実験運行結果の分析									
生活交通ネットワーク計画の作成	①生活交通確保に係る基本方針の検討							実験運行を踏まえた修正		
	②路線別運行計画等の検討		事例収集					実験運行を踏まえた修正		
	③利用促進等のソフト施策の検討				事例収集			実験運行を踏まえた修正		
	④計画全体プログラムの検討									
協議会の運営支援	○				○			○	○	
報告書の作成								パブリックコメント		
打合せ協議	○	○	○		○		○			○

成果納品