
中城村立中学校整備事業
実施方針、要求水準書（案）の修正について

【新旧対応表】

令和6年3月8日

中　城　村



実施方針の修正内容

Ｎｏ 頁 第1 1 (1) ① ア a 項目等 旧 新

1 5 第1 1 (10)
事業スケ
ジュール（予
定）

設計・建設工事：事業契約締結日～令和10年11月末日
引渡し日　　　　 ：令和10年11月末日まで
開校準備期間  ：本施設引渡し日～令和10年12月（冬季休暇期間）
供用開始日　　 ：令和11年１月

設計・建設工事：事業契約締結日～令和11年２月末日
引渡し日　　　　 ：令和11年２月末日まで
開校準備期間  ：本施設引渡し日～令和11年３月（春季休暇期間）
供用開始日　　 ：令和11年４月

2 14 第2 3 (6)
維持管理業
務を行う者の
資格

維持管理業務を行う者（維持管理業務を複数の維持管理企業で実施する場合
は全ての者）は、次に掲げる要件を満たす者であること。

維持管理業務を行う者は、次に掲げる要件を全て満たす者であること。なお、維
持管理業務を複数の維持管理企業で実施する場合は、そのうちの１者は全てを
満たし、その他の者はアの要件を満たすこと。

3 14 第2 3 (6) イ
維持管理業
務を行う者の
資格

平成21年４月１日以降に、官公庁が発注した公共施設の維持管理業務について
履行を完了した実績を有する者であること。

平成21年４月１日以降に、官公庁が発注した公共施設の維持管理業務について
履行を完了した実績を有する者であること。ただし、ＰＦＩ事業における維持管理
業務の実績については、当該事業の事業期間が終了していない場合であって
も、維持管理業務の期間が平成20年４月１日以降の開始で、かつ、１年以上を
経過している場合、それを実績として認めることとする。
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要求水準書（案）及び別添資料の修正内容

Ｎｏ 頁 第1 1 (1) ① ア (a) 項目等 旧 新

1 5 第1 2 (6)
セルフモニタ
リングの実施

事業者は、事業契約等の締結後、速やかに、設計、建設・工事監理、維持管理
及び運営の各段階のセルフモニタリング実施計画書を策定し、本村に提出して
確認を受けること。

事業者は、事業契約等の締結後、速やかに、事業全般に係る事項についてセル
フモニタリング実施計画書を策定し、本村に提出して確認を受けること。ただし、
設計、建設・工事監理及び維持管理の各段階に係る詳細なセルフモニタリング
実施計画書は、各業務の実施前に策定し、本村に提出して確認を受けること。

2 6 第1 2 (8)
事業スケ
ジュール（予
定）

設計・建設工事：事業契約締結日～令和10年11月末日
引渡し日　　　　 ：令和10年11月末日まで
開校準備期間  ：本施設引渡し日～令和10年12月（冬季休暇期間）
供用開始日　　 ：令和11年１月

設計・建設工事：事業契約締結日～令和11年２月末日
引渡し日　　　　 ：令和11年２月末日まで
開校準備期間  ：本施設引渡し日～令和11年３月（春季休暇期間）
供用開始日　　 ：令和11年４月

3 11 第2 1 (1) ① (p)
全体配置・動
線

敷地内にある既存の農業用水路（「資料３事業予定地現況測量図（接続道路・設
備インフラ・農業用水路現況図含む）」に示す）は暗渠化し、農業用水路としての
機能を損ねないように計画すること。なお、現位置からの移転も可能であるが、
事業者の責任により、農業用水路の利用者の合意を得ること。

敷地内にある既存の農業用水路（「資料３事業予定地現況測量図（接続道路・設
備インフラ・農業用水路現況図含む）」に示す）は点検口を設けた上で暗渠化し、
農業用水路としての機能を損ねないように計画すること。なお、現位置からの移
転も可能であるが、事業者の責任により、農業用水路の利用者の合意を得るこ
と。

4 14 第2 1 (1) ③ イ (r)
防音工事補
助金

補助交付金の利用を前提として、防衛施設からの影響を考慮した防音対策を行
うこと。なお、防音工事を行うための補助金については、設計段階において関係
機関との協議を行うものとする。

適宜、防音対策を行うこと。

5 18 第2 1 (4) ② ア (j)
照明・電灯設
備及びコンセ
ント設備

電気使用量の見える化を図るため、照明・電灯設備及びコンセント設備の利用
率や使用量などをデータ出力できるものとすること。

文言の削除

6 19 第2 1 (4) ② イ (f)
情報通信設
備

無線LANは、情報セキュリティに配慮の上、クラウド型統合管理サービスにより、
一元管理ができるものとすること。

無線LANは、情報セキュリティに配慮の上、一元管理ができるものとすること。

7 25 第2 2 (1) (l) 全体配置等
敷地東側の道路境界から敷地境界のセットバックを行い、道路を拡幅すること。
ただし、拡幅した道路の舗装は本村が別事業で実施する。

敷地南東側の道路境界から敷地境界のセットバックを行い、道路を拡幅するこ
と。ただし、拡幅した道路の舗装は本村が別事業で実施する。

8 25 第2 2 (1) (m) 全体配置等
敷地東側の道路境界から敷地境界のセットバック範囲は「資料３事業予定地現
況測量図（接続道路・設備インフラ・農業用水路現況図含む）」に準じること。

敷地南東側の道路境界から敷地境界のセットバック範囲は「資料３事業予定地
現況測量図（接続道路・設備インフラ・農業用水路現況図含む）」に準じること。

9 31 第2 2 (2) ④ エ (c)
音響調整卓
の規格

現在の中学校に整備されている仕様・機能以上の音響調整卓を設置すること。
「資料14音響調整卓の規格」に示す仕様・機能以上の音響調整卓を設置するこ
と。

10 37 第2 2 (2) ⑥ オ (j) トイレ
トイレは乾式とし、掃除用シンク及び清掃用具置場を設置することとし、男女共
用とする場合には双方からの利用しやすさに留意すること。また、室内照や手洗
い水栓に人感センサーを設置すること。

トイレは乾式とし、掃除用シンク及び清掃用具置場を設置することとし、男女共
用とする場合には双方からの利用しやすさに留意すること。また、室内照明や手
洗い水栓に人感センサーを設置すること。

11 47 第3 2 (1) 業務期間

…本施設の建設については、令和10年11月末までに工事を完了し、引渡しを完
了すること。本施設は令和11年１月までに供用を開始する予定である。また、什
器備品の調達・設置については、工事完了後から供用開始までに、その設置を
終えるものとする。

…本施設の建設については、令和11年２月末までに工事を完了し、引渡しを完
了すること。本施設は令和11年４月までに供用を開始する予定である。また、什
器備品の調達・設置については、工事完了後から供用開始までに、その設置を
終えるものとする。
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要求水準書（案）及び別添資料の修正内容

Ｎｏ 頁 第1 1 (1) ① ア (a) 項目等 旧 新

12 53 第3 3 (6) ① ウ
完成図書の
提出

事業者は、本村による完成確認に必要な次の完成図書を提出すること。また、こ
れら図書の保管場所を校舎内に確保すること。なお、提出時の体裁、部数等に
ついては、別途本村の指示するところによる。

事業者は、本村による完成確認に必要な次の完成図書を本村の完成確認の日
までに提出すること。また、これら図書の保管場所を校舎内に確保すること。な
お、提出時の体裁、部数等については、別途本村の指示するところによる。

13 55 第4 1 (2) 業務期間 業務期間は、本施設の本村への引き渡し日から令和25年３月末日までとする。 業務期間は、本施設の本村への引き渡し日から令和26年３月末日までとする。

14 55 第4 1 (3)
維持管理業
務仕様書

…維持管理業務の詳細な内容及びその実施頻度等は、事業者が提案するもの
とし、事業者は、これらについて本村と十分に協議を行った上で、維持管理業務
仕様書の提出を行うこと。

…維持管理業務の詳細な内容及びその実施頻度等は、事業者が提案するもの
とし、事業者は、これらについて本村と十分に協議を行った上で、本施設の維持
管理業務開始予定日の１ヶ月前までに本村及び学校に維持管理業務仕様書の
提出を行うこと。

15 56 第4 1 (4)
維持管理業
務計画書

…なお、維持管理業務計画書は、当該業務実施年度の前年度の２月末日（最初
の業務実施年度に係る維持管理業務計画書については、維持管理業務開始予
定日の６カ月前から本村と調整を行うこと）までに本村及び学校へ提出すること。

…なお、維持管理業務計画書は、当該業務実施年度の前年度の２月末日（最初
の業務実施年度に係る維持管理業務計画書については、本施設の維持管理業
務開始予定日の６ヶ月前から本村と協議を行い、本施設の維持管理業務開始
予定日の１ヶ月前）までに本村及び学校へ提出すること。

16
資
料
3

事業予定地
現況測量図
（接続道路・
設備インフ
ラ・農業用水
路現況図含
む）

－
以下の内容について修正
・道路拡幅のためのセットバックを行った後の敷地境界線の追加
・方位の追加

17
資
料
４

土質調査
報告書

－ 巻末資料（ボーリング柱状図、推定土層断面図、現場状況写真集）の追加

18
資
料
５

必要諸室リ
スト及び電
気・機械要求
性能表

屋内運動場器具庫の室面積：適宜 屋内運動場器具庫の室面積：52㎡

19
資
料
13

要求水準書
との整合性
の確認結果
報告書
（チェックリス
ト）【記入例】

－ 資料の追加

20
資
料
14

音響調整卓
の規格

－ 資料の追加
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