
※協議に基づき未実施※協議に基づき未実施

※協議に基づき企画のみ実施※協議に基づき企画のみ実施

※協議に基づき企画のみ実施※協議に基づき企画のみ実施

協議①
・業務の方向性
・工程確認

協議①
・業務の方向性
・工程確認

協議①
・業務の方向性
・工程確認

協議②
・アンケート
・各課ヒアリング

協議②
・アンケート
・各課ヒアリング

協議②
・アンケート
・各課ヒアリング

協議③
・進捗状況確認
協議③
・進捗状況確認
協議③
・進捗状況確認

協議④
・中学生企画
・工程計画見直し

協議④
・中学生企画
・工程計画見直し

協議④
・中学生企画
・工程計画見直し

協議⑤
・職員WS
・審議会
・住民会議

協議⑤
・職員WS
・審議会
・住民会議

協議⑤
・職員WS
・審議会
・住民会議

協議⑨
・コロナ対応
・工程計画の再編
・追加アンケート等

協議⑨
・コロナ対応
・工程計画の再編
・追加アンケート等

協議⑨
・コロナ対応
・工程計画の再編
・追加アンケート等

調査票作成調査票作成調査票作成 実施/分析実施/分析実施/分析 実施/分析実施/分析実施/分析

人口動向の変化補足・統計データの最新化人口動向の変化補足・統計データの最新化人口動向の変化補足・統計データの最新化

調査票作成調査票作成調査票作成 実施/分析実施/分析実施/分析

企画・調整企画・調整企画・調整

アンケートの比較分析・
全世帯アンケートのクロス集計分析
アンケートの比較分析・
全世帯アンケートのクロス集計分析
アンケートの比較分析・
全世帯アンケートのクロス集計分析

土地利用分析・余剰受入人口検討土地利用分析・余剰受入人口検討土地利用分析・余剰受入人口検討

企画・調整企画・調整企画・調整

協議⑥
・審議会会長協議
協議⑥
・審議会会長協議
協議⑥
・審議会会長協議

協議⑦⑧
・コロナ対応
協議⑦⑧
・コロナ対応
協議⑦⑧
・コロナ対応

協議⑩
・工程確認
協議⑩
・工程確認
協議⑩
・工程確認

協議⑪
・工程確認
・職員WS

協議⑪
・工程確認
・職員WS

協議⑪
・工程確認
・職員WS

協議⑫
・工程確認
・引継ぎ
・審議会

協議⑫
・工程確認
・引継ぎ
・審議会

協議⑫
・工程確認
・引継ぎ
・審議会

統計データ分析統計データ分析統計データ分析
統計データ（2020年国勢調査）補足分析統計データ（2020年国勢調査）補足分析統計データ（2020年国勢調査）補足分析

Webアンケート①調査Webアンケート①調査Webアンケート①調査 Webアンケート②調査Webアンケート②調査Webアンケート②調査

①課題認識
　基本的な方向性
①課題認識
　基本的な方向性
①課題認識
　基本的な方向性

③課題分析、ｱﾝｹｰﾄ
　基本構想
③課題分析、ｱﾝｹｰﾄ
　基本構想
③課題分析、ｱﾝｹｰﾄ
　基本構想 ⑥計画の承認⑥計画の承認⑥計画の承認

都市建設課との調整、情報収集、とりまとめ等都市建設課との調整、情報収集、とりまとめ等都市建設課との調整、情報収集、とりまとめ等

総点検報告書作成総点検報告書作成総点検報告書作成

基本構想の策定基本構想の策定基本構想の策定 基本計画の策定基本計画の策定基本計画の策定
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第４次計画の検証第４次計画の検証第４次計画の検証 施策内容の検討①施策内容の検討①施策内容の検討① 施策内容の検討②施策内容の検討②施策内容の検討②

・保育士
・農業委員会
・保育士
・農業委員会
・保育士
・農業委員会

①「私たちの中城村」
　　政策決定会議を体験してみよう
①「私たちの中城村」
　　政策決定会議を体験してみよう
①「私たちの中城村」
　　政策決定会議を体験してみよう

④ 施策立案と効果検証の必要性④ 施策立案と効果検証の必要性④ 施策立案と効果検証の必要性② 高齢化社会に向けた施策立案② 高齢化社会に向けた施策立案② 高齢化社会に向けた施策立案

協議⑰
・基本計画
・職員WS

協議⑰
・基本計画
・職員WS

協議⑰
・基本計画
・職員WS

協議⑯
・第4回審議会
協議⑯
・第4回審議会
協議⑯
・第4回審議会

協議⑬
・スケジュール
・審議会
・策定委員会

協議⑬
・スケジュール
・審議会
・策定委員会

協議⑬
・スケジュール
・審議会
・策定委員会

施策体系シート事前配布施策体系シート事前配布施策体系シート事前配布

②昨年度からの経緯、基本的な方向性
　計画の方向性【再】、大綱の構成変更
②昨年度からの経緯、基本的な方向性
　計画の方向性【再】、大綱の構成変更
②昨年度からの経緯、基本的な方向性
　計画の方向性【再】、大綱の構成変更

全世帯対象アンケート調査全世帯対象アンケート調査全世帯対象アンケート調査

③ 中城村を広報しよう③ 中城村を広報しよう③ 中城村を広報しよう

協議⑮
・職員WS
協議⑮
・職員WS
協議⑮
・職員WS

目標値の設定目標値の設定目標値の設定

④ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ
　素案、重点PJ
④ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ
　素案、重点PJ
④ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ
　素案、重点PJ

⑤基本理念の追加
　基本計画の検討
⑤基本理念の追加
　基本計画の検討
⑤基本理念の追加
　基本計画の検討

・観光協会・観光協会・観光協会 ・消防組合・消防組合・消防組合

詳細分析詳細分析詳細分析

第１回第１回第１回

第１回第１回第１回

第２回第２回第２回

第２回第２回第２回

第３回第３回第３回

第３回第３回第３回

第４回第４回第４回

第４回第４回第４回

第５回第５回第５回 第６回第６回第６回

協議⑭
・工程確認
協議⑭
・工程確認
協議⑭
・工程確認

協議⑲
・完了検査
協議⑲

・完了検査
協議⑲

・完了検査

協議⑱
・工程確認
・計画書修正

協議⑱
・工程確認
・計画書修正

協議⑱
・工程確認
・計画書修正

第１回第１回第１回 第２回第２回第２回 第３回第３回第３回 第４回第４回第４回 第５回第５回第５回

第４次計画の検証【再】第４次計画の検証【再】第４次計画の検証【再】

総点検報告書作成総点検報告書作成総点検報告書作成総点検報告書作成総点検報告書作成総点検報告書作成総点検報告書作成総点検報告書作成総点検報告書作成

整理・とりまとめ整理・とりまとめ整理・とりまとめ

中城村第5次総合計画　策定スケジュール【実績】

6 月 7 月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 4月 5月 6月 7月 8月9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
2019年度

作業項目

　　イ）中城村総合計画策定委員会等の支援イ）中城村総合計画策定委員会等の支援

　　ア）総合計画の策定ア）総合計画の策定

　②中城村総合計画策定への支援②中城村総合計画策定への支援

　①村内各種団体へのヒアリング調査①村内各種団体へのヒアリング調査

２．総合計画策定への支援２．総合計画策定への支援

　　ア）アンケート意識調査ア）アンケート意識調査

　②アンケート調査関係②アンケート調査関係

　　オ）財政状況オ）財政状況

　　エ）土地利用の分析エ）土地利用の分析

　　ウ）世帯人数の分析ウ）世帯人数の分析

　　イ）人口の変化における影響の分布イ）人口の変化における影響の分布

　　ア）人口の動向分析ア）人口の動向分析

　①各種現状分析・予測①各種現状分析・予測

１．データ分析及び調査１．データ分析及び調査

　　　住民会議の企画運営住民会議の企画運営

４．第4次総合計画の点検評価４．第4次総合計画の点検評価

３．土地利用計画の検討３．土地利用計画の検討

　　・パブリックコメントの実施支援・パブリックコメントの実施支援

　　・業務に係る議事録等の作成・業務に係る議事録等の作成

　　ウ）策定に関する経緯の透明化ウ）策定に関する経緯の透明化

　　　職員ワークショップの企画運営　　　職員ワークショップの企画運営

　　　庁内検討委員会の運営支援　　　庁内検討委員会の運営支援

　　　中城村第5次総合計画審議会の運営支援中城村第5次総合計画審議会の運営支援

　　　関係各課ヒアリングの実施　　　関係各課ヒアリングの実施

2021年度2020年度 2022年度
9 月 10月 11月

広報なかぐすく企画
・総合計画とは？
・第４次総合計画の成果
・アンケートについて

広報なかぐすく企画
・総合計画とは？
・第４次総合計画の成果
・アンケートについて

広報なかぐすく企画
・総合計画とは？
・第４次総合計画の成果
・アンケートについて

基本構想案（7/11～31）基本構想案（7/11～31）基本構想案（7/11～31）

2 月 3 月12月 1月

基本計画案（12/5～1/9）基本計画案（12/5～1/9）基本計画案（12/5～1/9）

　　イ）インターネット調査イ）インターネット調査

　　ウ）中城こども家族会議の企画実施ウ）中城こども家族会議の企画実施


